

**Réunion du  
25 janvier 2012**

# **Comité local d'information et de concertation (CLIC) DONGES**

## **Avancement des PPRT de Donges et Montoir**

Ressources, territoires et habitats  
Énergie et climat  
Prévention des risques  
Développement durable  
Infrastructures, transports et mer

**Présent  
pour  
l'avenir**

# PPRT de DONGES

## 1 Prescription

- arrêté du 12/01/2010
- prolongation du délai d'élaboration
- intégration des associations aux POA

## 2 Études techniques

*aléas - enjeux - vulnérabilité*

- cartes aléas / enjeux (09/2010)
- études de vulnérabilité (2011)
- estimations foncières (2010-2011)
- **cartes actualisées aléas / enjeux**

## 3 Stratégie, concertation et association

*réunions d'association (POA)  
réunions d'échanges  
réunions publiques d'information  
élaboration d'un projet de règlement*

- 4 réunions POA (06 et 11/2010 – 06 et 11/2011)
- 2 réunions publiques (06 et 12/2010)
- entretiens (05 et 12/2010)
- rencontre avec la mairie (04/2011)
- présentation entreprises (06/2011)
- réunions projet de règlement (10/2011)
- réunion EDD, réduction du risque (11/2011)
- **projet de règlement**

## 4 Consultation

## 5 Approbation du PPRT

## 6 Mise en œuvre du PPRT

18 mois + 18 mois

# PPRT de DONGES

## 1 Prescription

## 2 Études techniques

*aléas - enjeux - vulnérabilité*

## 3 Stratégie, concertation et association

*réunions d'association (POA)  
réunions d'échanges  
réunions publiques d'information  
élaboration d'un projet de règlement*

## 4 Consultation

## 5 Approbation du PPRT

## 6 Mise en œuvre du PPRT


18 mois + 18 mois

- ?/2012 : cartes des aléas actualisées
- ?/2012 : réunion publique
- 05/2012 : projet de règlement actualisé
- 06/2012 : 5<sup>ème</sup> réunion POA
- 09/2012 : réunion publique
- été 2012 : avis des POA
- fin 2012 : enquête publique



# PPRT de Montoir-de-Bretagne

projet de cartographie de l'aléa toxique





# PPRT de MONTOIR

## 1 Prescription

- arrêté du 30/12/2010
- arrêté modificatif du 05/12/2011

## 2 Études techniques

*aléas - enjeux - vulnérabilité*

- élaboration carte des aléas (Version1)
- élaboration carte des enjeux
- études de vulnérabilité du bâti

## 3 Stratégie, concertation et association

*réunions d'association (POA)  
réunions d'échanges  
réunions publiques d'information  
élaboration d'un projet de règlement*

- 1 réunion POA (14/09/2011)
- 1 réunion publique (28/09/2011)
- 2ème réunion POA
- 2ème réunion publique

## 4 Consultation

## 5 Approbation du PPRT

## 6 Mise en œuvre du PPRT

18 mois